Kanalizace Postfizin dostavba kanalizace "Stara zastavba"

Harmonogram praci

tlakova kanalizace

gravitani kanalizace

List1

pripojky
komunikace
srpen Zari fijen listpoad prosinec
Juiice fad 3[4]5 8] o o| 1] 1] 2| 3| 4| 5] 6| 7| 8] o ofo| 1] 2] 3 o 1| 2] 3[4 of 1 2| 3]4] 5 of of 1 1] 2| 3] 4] 5 3[4
UzZicka A
Nova A1
U koupalisté B
B1
Teplicka B
Okruzni E
E1
D
Dlouha C2
C
Maslovicka C
C1
C4
U hristé C
Vinohradska C3
Pri¢na C3-1
\ zatisi C
Na skale C4-1
pfipojky a dokonéeni
povrchy komunikaci
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